АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]от « 03»  декабря 2024г. № 319

Об изменении существенных условий
Муниципального контракта № 0127200000224002826 от 11.06.2024 г. 
«Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки – (Комплект N 4 «модульное спортивное сооружение») ИКЗ: 243321100070332110100100130033230244

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от
05.04.2013г. No44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
руководствуясь п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Постановлением администрации Жирятинского района от «29»  ноября 2024 г. №309/1 Об утверждении порядка внесения изменений в существенные условия муниципального контракта, заключенного до 1 января 2025 года, пунктом 12.4 Муниципального контракта № 0127200000224002826 от 11.06.2024 г. «Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки», письмом Министерства спорта РФ от 02.11.2024 № МГ-07-10/17925, рассмотрев обращение подрядчика от 12.08.2024, экспертное заключение Московской торгово-промышленной палаты 247.021.19.241/8-24 об определении стоимости поставки и монтажа спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки – (Комплект N 4 «модульное спортивное сооружение») по контракту контракта № 0127200000224002826 от 11.06.2024, в процентном соотношении к цене контракта и денежном эквиваленте:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что при исполнении Муниципального контракта, № 0127200000224002826 от 11.06.2024 г. ИКЗ: 243321100070332110100100130033230244 предметом которого является: Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки в с. Жирятино Жирятинского района Брянской области», заключенного  между администрацией Жирятинского района (далее-Заказчик) и ООО «Проммодульизготовление» (далее-Поставщик),  возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения – неготовность плиты основания для размещения «Умной» спортивной площадки. 
2. Установить, что изменение существенных условий контракта: 
· соответствует информации и документам, направленных поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;
- соответствует рыночной конъюнктуре и не приводит к изменению цены контракта;
- соответствует требованиям статьи 14  Закона N 44-ФЗ;
- соответствует требованиям частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
- дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях не требуется 
3. [bookmark: sub_31201]Считать целесообразным по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части: 
Пункт 2.7. - Расчеты между Заказчиком и Поставщиком за поставленный товар с учетом п. 3.1.1 Контракта производятся в следующем порядке: 1) 101328520 рублей выплачивается Заказчиком Поставщику в срок не более 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе (первая часть оплаты).
Пункт 3.1.2. - Муниципального контракта изложить в следующей редакции: Поставка товара, осуществляется со дня заключения контракта по 10.12.2024 г., в рабочий день с 08.30 до 17.00 часов, по местному времени. Поставка производится транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц.
Монтаж товара осуществляется до 01.10.2025 г., но не ранее истечения 120 календарных дней с момента передачи Заказчиком подготовленной железобетонной площадки-основания под монтаж».
  4. Отделу учета и отчетности администрации Жирятинского района подготовить проект дополнительного соглашения к Муниципальному контракту № 0127200000224002826 от 11.06.2024 г. «Поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки» и в течении 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения настоящего постановления, привести в соответствие с новыми условиями приложения в электронном контракте  и в течении 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения настоящего постановления, направить на рассмотрение Подрядчику.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации Жирятинского района И.В. Тищенко


Главы администрации района                                                      А.М. Ченин


И.В. Тищенко

