АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]от  03.12.2024г. № 320

Об изменении существенных условий
Муниципального контракта № 0127300010424000040 от «28» октября 2024 года «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Подготовка основания для создания "умных" спортивных площадок» по ул. Садовая с. Жирятино Жирятинского района Брянской области».

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от
05.04.2013г. No44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
руководствуясь п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Постановлением администрации Жирятинского района от «29»  ноября 2024 г. №309/1 Об утверждении порядка внесения изменений в существенные условия муниципального контракта, заключенного до 1 января 2025 года, пунктом 12.4 Муниципального контракта № 0127300010424000040 от «28» октября 2024 года Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Подготовка основания для создания "умных" спортивных площадок» по ул. Садовая с. Жирятино Жирятинского района Брянской области, письмом Министерства спорта РФ от 02.11.2024 № МГ-07-10/17925, рассмотрев обращение акт обследования объекта №3 от  22.11.2024.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что при исполнении Муниципального контракта, № 0127300010424000040 от «28» октября 2024 года Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Подготовка основания для создания "умных" спортивных площадок» по ул. Садовая с. Жирятино Жирятинского района Брянской области, заключенного  между администрацией Жирятинского района (далее-Заказчик) и ООО «ТРАСТ ПРОЕКТ» (далее-Подрядчик),  возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения –подготовки плиты основания для размещения «Умной» спортивной площадки с надлежащим качеством по погодным условиям. 
2. Установить, что изменение существенных условий контракта: 
· соответствует информации и документам, направленных Подрядчиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;
- не приводит к изменению цены контракта);
- соответствует требованиям статьи 14  Закона N 44-ФЗ;
- соответствует требованиям частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
- дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях не требуется 
3. [bookmark: sub_31201]Считать целесообразным по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части: 
Пункт 2.1 - Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе и действует по 30.12.2025 (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту. 
Пункт 3.1 в следующей редакции:  Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по 31 декабря 2025 г.
4. Отделу учета и отчетности администрации Жирятинского района подготовить проект дополнительного соглашения к Муниципальному контракту № 0127300010424000040 от «28» октября 2024 года Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Подготовка основания для создания "умных" спортивных площадок» по ул. Садовая с. Жирятино Жирятинского района Брянской области, привести в соответствие с новыми условиями приложения в электронном контракте  и в течении 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения настоящего постановления, направить на рассмотрение Подрядчику.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации Жирятинского района И.В. Тищенко


Главы администрации района                                                      А.М. Ченин


И.В. Тищенко
3-06-15
